

Trianel

## Bauverzögerung beim Windpark Borkum

**[27.06.2012] Statt bereits Ende 2012 kann der Trianel Windpark Borkum nun erst im zweiten Quartal 2013 in Betrieb gehen. Schuld sind Engpässe bei Zulieferern.**

Die Inbetriebnahme des Trianel Windparks Borkum wird sich um mehrere Monate verschieben. Dazu führten nach Angaben des Stadtwerke-Netzwerks Produktionsengpässe bei einigen Zulieferern. Ursprünglich sei die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe mit 40 Windkraftanlagen für Ende des Jahres 2012 geplant gewesen. Jetzt verzögert sich die Inbetriebnahme auf das zweite Quartal 2013. Für die 33 am Windpark beteiligten Stadtwerke sowie Trianel entstehen durch die Verzögerung erhebliche Mehrkosten. Trianel will die Zusatzkosten den Verursachern in Rechnung stellen.

(bs)

Stichwörter: Windenergie, Borkum, Offshore