Trianel

# Windpark Borkum II steht

**[25.05.2020] Die Bauarbeiten für den Offshore-Windpark Trianel Windpark Borkum II mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer geplant.**

Alle 32 Windkraftanlagen im Trianel Windpark Borkum II (TWB II) sind errichtet. Wie Trianel meldet, wurden mit der Montage der letzten Rotorblätter die Bauarbeiten im Nordsee-Windpark der Stadtwerke-Kooperation abgeschlossen. Bis zum Sommer 2020 wollen EWE Offshore Service & Solution und Trianel den Offshore-Windpark mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt vollständig in Betrieb nehmen. Klaus Horstick, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, erklärt: „Die letzte Schraube ist festgedreht. Wir haben die Bauarbeiten im Windpark erfolgreich abgeschlossen. Dank der Erfahrung unserer Vertragspartner und Kompetenz aller Projektbeteiligten haben wir diesen Meilenstein ohne weitere Verzögerungen erreicht.“ Aufgrund der Insolvenz des Anlagenherstellers Senvion musste der für Frühjahr 2019 geplante Beginn der Installationsarbeiten für die Windkraftanlagen um mehrere Monate verschoben werden. Dadurch konnte auch der ursprüngliche Fertigstellungstermin für den Windpark bis Ende 2019 nicht gehalten werden (wir berichteten). Am Trianel Windpark Borkum II sind 20 Stadtwerke, regionale Energieversorger und kommunalnahe Unternehmen beteiligt.

(al)

Stichwörter: Windenergie, Trianel, Offshore-Wind, Windpark Borkum II